PLANO DE EXECUÇÃO · GO-LIVE

Cronograma da Chegada
4 semanas até o Dia D

A construção acabou — sistema, marca, jurídico-modelo, marketing e lojas estão prontos, e o funil inteiro passou na bateria de testes. O que resta é operação: contas, chaves e protocolos. Este é o mapa, semana a semana.

AS 4 SEMANAS

Semana a semana, sem enrolação

SEMANA 1 · PROTEGER — INPI + contador + servidor

(1) Protocolar a marca **VERIMULTA** no e-Marcas (classes **42 e 45**, arquivo 945×945 na pasta LOGOMARCA — GRU R$ 440/classe ME/EPP). (2) Enviar as anotações ao contador: CNAE **62.02-3/00** + NFS-e. (3) Subir o sistema no Render (Blueprint de 1 clique), **conferir o disco persistente** e apontar o domínio.

SEMANA 2 · LIGAR AS CHAVES — dinheiro, e-mail e OCR

(1) Conta Mercado Pago PJ » Access Token + webhook em `https://www.verimulta.com.br/v1/webhooks/mercadopago` com a assinatura secreta em `WEBHOOK_SECRET`. (2) Criar `contato@verimulta.com.br` » 5 variáveis SMTP » e-mails reais. (3) Chave Google Vision » OCR ao vivo. (4) Advogado(a): revisão dos Termos e da Privacidade.

SEMANA 3 · PROVAR — beta fechado com 20 usuários reais

Convidar 20 motoristas. Meta: 20 cadastros, 10 multas auditadas, 3 assinaturas de fundador e **desfechos registrados** para calibrar a jurimetria. Ajustar o que o beta apontar.

SEMANA 4 · ESTOURAR — Dia D, lançamento público

Rodar o calendário D-7 » Dia D: mistério » dor » prova » contagem » estouro às 9h em todos os canais, oferta de fundador (500 primeiros, preço travado). Google Ads em "recorrer multa" + posts prontos. Painel do Dono aberto, acompanhando o MRR ao vivo.

Depois do Dia D: PWABuilder » Google Play (US$ 25) · credenciamentos SENATRAN/Detran · primeiros parceiros da rede.

CHECKLIST MESTRE

Ticando: pronto × pendente

CONSTRUÍDO E TESTADO

- [x] API completa: auth, veículos, multas, diagnóstico, defesas
- [x] Motor A1–A14 + jurimetria v2 com teto e correlação
- [x] OCR/extrator + pagamentos com webhook + e-mails com dedup
- [x] Monitoramento de prazos (varredura diária + alerta)
- [x] App conectado + **PDF timbrado gerado no servidor**
- [x] Site com planos corretos + Painel do Dono com MRR
- [x] LGPD: consentimento gravado, exportação e exclusão de conta
- [x] Segurança: rate limit, CORS por allowlist, upload validado
- [x] **56 asserções automatizadas, 0 falhas**

OPERAÇÃO (AS CHAVES DO REINO)

- [ ] **INPI:** depositar a marca nas classes 42+45 (prioridade nº 1)
- [ ] **Contador:** CNAE 62.02-3/00 + NFS-e
- [ ] **Render:** subir, conferir o **disco persistente** e apontar o domínio
- [ ] **Mercado Pago:** token + webhook + assinatura secreta
- [ ] **E-mail:** `contato@` + 5 variáveis SMTP
- [ ] **Google Vision:** chave do OCR
- [ ] **Advogado(a):** carimbo final nos Termos e na Privacidade
- [ ] **Pendências técnicas:** MFA no admin, backup, observabilidade
- [ ] **Beta:** 20 usuários » calibrar » Dia D

Verifica, Brasil.